



EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS DE SEVILLA

TÍTULO: PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO DE LA CALLE RUBÉN DARÍO (ENTRE JUAN DÍAZ DE SOLÍS A GRAHAM BELL) POR NECESIDADES DE CONSERVACIÓN. DISTRITO TRIANA, SEVILLA.

N.º Expediente: 088/25

Contrato específico SDA 625/24

ANEJO Nº6

INFORMACIÓN AL CLIENTE

ÍNDICE

1. OBJETIVO DE LAS OBRAS.....	2
2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS	2
3. PLAN DE OBRAS Y PROCESO CONSTRUCTIVO:.....	2
4. CORTES DE TRÁFICO, AFECCIÓN A PEATONES Y LUGAR DE ACOPIO:	2
5. PLAZOS	3
6. PRESUPUESTOS.....	3
APENDICE 1. PLANO DE CLIENTES AFECTADOS.....	4

1. OBJETIVO DE LAS OBRAS

Las obras tienen por objeto sustituir las red existente de abastecimiento dentro del ámbito de actuación, con la finalidad de mejorar el servicio prestado, la presión y el caudal y la eliminación de fugas.

2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Las obras consisten en la sustitución de la red de abastecimiento en la barriada de Triana (SEVILLA), afectando a la calle Rubén Darío incluyendo la renovación de la totalidad de las acometidas de abastecimiento existentes, así como los elementos de inspección y explotación de la red a sustituir.

El procedimiento de ejecución es por el método tradicional, con demoliciones y aperturas en zanjas para la instalación y posterior reposición de rellenos y Acerados.

3. PLAN DE OBRAS Y PROCESO CONSTRUCTIVO:

Los trabajos comenzarán con la colocación del vallado correspondiente, el replanteo y la localización de posibles servicios afectados.

La obra se ejecutará en dos fases.-

- Fase I: Acerados impares de Rubén Darío, sin afectar a cruce de calle en Juan Diaz de Solis
- Fase II: Cruce de la calle Juan Diaz de Solis, a media calle, para menor afección al tráfico rodado.

Esta organización podrá verse modificada antes o durante el transcurso de los trabajos, ya que inevitablemente, toda ella estará condicionada por los condicionantes que pueda imponer tanto el Ayuntamiento o la Policía Local, u otros imprevistos o circunstancias que pudieran presentarse en el inicio y desarrollo de los trabajos.

4. CORTES DE TRÁFICO, AFECCIÓN A PEATONES Y LUGAR DE ACOPIO:

En la calle afectada por las obras, Calle Rubén Darío, no se realizarán cortes parciales en estas calles para el acopio de materiales y las operaciones de carga y descarga.

No será necesario el corte total del tráfico rodado en toda la calle, ya que el cajón de obra se realizará en la acera.

Respecto al tráfico peatonal, este SI se verá afectado, estando prevista la instalación de pasarelas, vallas, señalizaciones y pasos alternativos, que eviten en lo posible las molestias derivadas de los trabajos.

Para los acopios se propone la utilización de los espacios disponibles en el entorno de las obras, como los aparcamiento de la calle.

5. PLAZOS

El plazo de ejecución previsto para las obras es de: **DIEZ (10) SEMANAS**, esta programación queda supeditada a los criterios y planificación que finalmente establezca el Ayuntamiento de Sevilla.

6. PRESUPUESTOS

El Presupuesto de ejecución base de Licitación de dichas obras asciende a **149.516,40 € (i/IVA)**.

Sevilla, Diciembre 2025



J. Campoamor

FIRMADO: José Miguel Galiano Pérez
Ingeniero Técnico Industrial

APENDICE 1. PLANO DE CLIENTES AFECTADOS

